CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Segretario Generale

DETERMINAZIONE N. 400 DEL12/07/2023

OGGETTO: CONTRARRE - Contratto per la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di climatizzazione estivo-
invernale al 2° e al 3° piano del palazzo del Consiglio regionale della Sardegna — CIG: 97052734A4 - CUP
(G29123000050002 - cap. 5130. Integrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016,
della lettera d’ordine prot. n. 3767 del 09.06.2023. Importo: 41.480,00 euro, IVA e oneri di sicurezza da
interferenze inclusi

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative norme di
attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali,
es.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, applicabile
ratione temporis;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, applicabile ratione temporis;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia, applicabili ratione temporis;

VISTO il Regolamento interno di contabilita e amministrazione approvato dall’'Ufficio di Presidenza con deliberazione n.
289 del 7 febbraio 2019;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2023-2025
approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in seduta n. 227 del 21 dicembre 2022;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli
anni 2023-2025 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 225 del 21 dicembre 2022;

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni
2023-2025 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna con decreto n. 78 del 22 dicembre
2022;

VISTO il Regolamento dei servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 20 luglio 2016 come
modificato dalla deliberazione n. 115 del 27 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 232 del 22 febbraio 2023 con la quale il dottor Marcello Tack & stato
collocato a riposo per raggiunti limiti di eta a far data dal 27 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 128 del 27 aprile 2021 con la quale & stato conferito alla dott.ssa
Maria Rita Gatto I'incarico di Vice Segretario generale, la quale, in applicazione dell’art. 10 del Regolamento dei Servizi,
esercita le funzioni vicarie del Segretario generale;

VISTO il punto 1, lett. a), del vigente Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato dall’Ufficio di
Presidenza con delibera n. 224 del 21 dicembre 2022, che, ai sensi dellart. 16, comma 4, del Regolamento di
amministrazione e contabilita, autorizza 'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione a contrarre n. 151 del 13 marzo 2023 con la quale si dispone l'avvio di una procedura di
affidamento diretto della fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di climatizzazione estivo-invernale al 2° e al 3°
piano del Palazzo consiliare, privi di impianto funzionante, mediante confronto tra piu preventivi preceduto da apposita
indagine di mercato;
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VISTA la determinazione di scelta del contraente n. 253 del 3 maggio 2023, che dispone I'affidamento del suddetto
appalto alla societa Sidertecnica Srl, P.IVA 02032090926, con sede legale in Cagliari, Via Segre, snc, Z.I. CASIC
ELMAS - che ha presentato il preventivo contenente il prezzo piu basso - e con cui € assunto I'impegno di spesa n.
340/2023 per euro 83.024,05, IVA e oneri di sicurezza da interferenze inclusi;

DATO ATTO che, in data 9 giugno 2023 & stata stipulata tra le parti apposita lettera d’ordine, prot. n. 3767, per un
importo contrattuale di euro 68.052,50, comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenze, IVA esclusa;

DATO ATTO altresi che, in corso di esecuzione, si & verificato un guasto non altrimenti riparabile anche alla parte di
impianto di climatizzazione servente il 4° piano ubicato nell’ala destra lato via Roma del medesimo e che detta
circostanza, del tutto imprevista ed imprevedibile al momento dell’avvio dell’'affidamento diretto dell’appalto in essere,
necessita di un intervento immediato considerate le elevate temperature della stagione estiva ormai in corso;

PRESO ATTO che nell'ottica di ottimizzazione dell’azione amministrativa e considerata I'estrema urgenza dell'intervento
€ opportuno procedere alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione servente il quarto piano prima della conclusione
dei lavori degli impianti ubicati ai piani secondo e terzo, mediante una modifica del contratto stipulato con I'operatore
economico Sidertecnica Srl;

CONSIDERATO che, alla luce delle circostanze sopra descritte nonché della natura dell'intervento integrativo
necessario, del tutto analogo a quello oggetto del contratto in essere, si ritengono sussistenti entrambe le condizioni
previste dall'art. 106, comma 1, lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis in quanto riferito ad un appalto
avviato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, ossia che:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto, tenuto conto della identita delle prestazioni aggiuntive
rispetto alle prestazioni oggetto del contratto originario;

CONSIDERATO pertanto che, in presenza delle suddette condizioni, &€ ammessa un’integrazione del contratto originario
nei limiti del cinquanta per cento dellimporto contrattuale, come consentito dall’art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il preventivo di spesa n. 749 del 30.06.2023, prot. in ingresso n. 4247 del 30.06.2023, presentato da
Sidertecnica srl per I'esecuzione delle prestazioni aggiuntive sopra descritte, per un importo di euro 34.000,00,
comprensivi di euro 350,00 a titolo di oneri di sicurezza da interferenze, IVA esclusa;

DATO ATTO che il preventivo richiamato rispetta pertanto il limite del cinquanta per cento dellimporto contrattuale
originario;

DATO ATTO altresi che I'importo stimato per I'integrazione dell’affidamento in oggetto € pertanto di euro 41.480,00, IVA
e oneri inclusi, e che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 5130 del bilancio interno del Consiglio anni
2023 - 2025;

CONSIDERATO che € necessario autorizzare il competente Servizio Amministrazione a procedere all'impegno di spesa
sul capitolo 5130 per un importo di euro 41.480,00 IVA inclusa, da imputare all'esercizio 2023 del bilancio finanziario
gestionale 2023-2025;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);

DATO ATTO che si adempira agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni);

ATTESTATA la regolarita e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformita alla vigente normativa,
DETERMINA

1. Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, & disposta, ai sensi dell’articolo 106,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, una integrazione del contratto prot. n. 3767 del 9
giugno 2023 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di climatizzazione estivo-invernale al 2°
e al 3° piano del palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, per prestazioni aggiuntive di pari natura (fornitura e
posa in opera impianto di climatizzazione, 4° piano ala destra lato via Roma) nei limiti del cinquanta per cento
dell'importo contrattuale, da affidarsi alla medesima contraente Sidertecnica srl, C.F. e Partita IVA 02032090926, con
sede legale in Cagliari Via Segre, snc, Z.1. CASIC ELMAS.

2. Il competente Servizio Amministrazione & autorizzato a procedere all'impegno di spesa delle relative risorse
finanziarie, pari ad euro 41.480,00, IVA e oneri di sicurezza da interferenze inclusi, a valere sul capitolo 5130 per I'anno
2023, del bilancio interno del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025.
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3. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Igs. n. 50 del 2016 ¢ il sottoscritto Capo Servizio
Amministrazione f.f., dott. Danilo Fadda.

SEGRETARIO GENERALE
GATTO MARIA RITA / InfoCamere
S.CpA.
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